

DODATOK Č. 3

k Zmluve o dielo č. 01/08/2020

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení za účelom realizácie stavby:

**„Zariadenie sociálnych služieb Salka – prestavba
v rámci projektu RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043)“
/ďalej len zmluva/**

I.

Zmluvné strany

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1 Objednávateľ: | Obec Salka |
| Sídlo: | Salka č.61, 943 61 Salka |
| Štatutárny zástupca | Mgr. Silvia Cagalová – starostka obce |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Stabac spol. s r.o. |
| Sídlo: | Darányiho 37, 945 04 Komárno – Nová Stráž |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Juraj Adam |

II.

Predmet dodatku

1. predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia akcie.

Článok 3 – Čas plnenia na základe dohody zmluvných strán sa mení nasledovne:

Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- 3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
- 3.1.2. ukončenie prác: do **31.05.2022**

2. predmetom dodatku je zmena rozpočtu / navyše práce/

Článok 4 – Zmluvná cena na základe dohody zmluvných strán sa mení nasledovne:

Pôvodná cena rozpočtu :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 430 011,61 eur |
| 4.1.2. DPH | 86 002,32 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 516 013,93 eur |

Zvýšená cena rozpočtu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 445 837,28 eur |
| 4.1.2. DPH | 89 167,46 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 535 004,74 eur |

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

III.

Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01/08/2020 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01/08/2020 na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.


V Salke dňa 05.04.2022

V Novej Stráži, dňa 05.04.2022

.....

Obec Salka

Mgr. Silvia Cagalová – starostka obce



STABAC spol. s r.o.

Ing. Juraj Adam - konateľ spoločnosti

Obec Salka
Č.61
943 61 Salka

Komárno – Nová Stráž, 05.04.2022

Vec: Dodatok č. 3 – zaslanie

V prílohe Vám predkladáme Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01/08/2020 na akciu „Zariadenie sociálnych služieb Salka – prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043)“.

Dodatok obsahuje

- Zmenu termínu ukončenia prác / na základe listu zo dňa 16.03.2022/
- Zmenu zmluvnej ceny podľa dohody /viď. Príloha /

S pozdravom

STABC spol. s r.o.
DARÁNYIHO 37
945 04 KOMÁRNO - NOVÁ STRÁŽ
TEL., FAX: 035 / 7782 454

Ing. Juraj Adam
Konateľ spoločnosti

