

Dodávateľ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o. Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK33 1100 0000 0029 4911 9234 Účet / kód: 2949119234 / 1100 Obchodný register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro Vložka c. 3216/N Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: O/22/018 Variabilný symbol: 22018 Odberateľ: Obec Salka Salka 61 943 61 Salka IČ DPH:
---	---

OBEC SALKA	
Dátum: 20-05-2022	
Číslo záznamu: 168/2022	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

IČO: 00309249	DIČ: 2021074055
Dátum vyhotovenia: 17.05.2022	Dátum splatnosti: 16.06.2022
Daňová povinnosť: 17.05.2022	Dátum dodania: 17.05.2022

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/		1,000	27 860,11	20,00		27 860,11
Celkom bez DPH :						27 860,11 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	27 860,11	5 572,02	33 432,13
Súčet	27 860,11	5 572,02	33 432,13
Celkom :			33 432,13 EUR
Uhradiť :			33 432,13 EUR

Vystavil: Renata Hevčová

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 08.04.2022 - 17.05.2022

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

STABAC spol.s.r.o.
sídlo: Darányiho 37, 945 01 Komárno

IČO: 31428568
IČ DPH: SK2020399260

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Salka
sídlo: č.61, 943 61 Salka

IČO: 00309249
DIČ: 2021074055

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb Salka – prestavba
v rámci projektu RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043
Miesto: Salka

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:	535 004,74		
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	371 240,93	27 860,11	46 736,24
3.	DPH	74 248,19	20.00 % 5 572,02	9 347,25
4.	Celkom	445 489,12	33 432,13	56 083,49
5.	Zádržné		0,00	
6.	Pozastávka		0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		33 432,13	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

podpis

podpis

V Komárne

Dátum: 17.5.2022

Stavba: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Obstarávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: STABAC spol. s r. o., Komárno Nová Stráž

Rekapitulácia č. 10

Stavebná časť	8 874,04
Vzduchotechnika	1 942,82
Ústredné vykurovanie	0,00
Spevnené plochy	1 496,28
Elektroinštalácia + bleskozvod	15 235,75
Vodovodná prípojka	311,22

Spolu bez DPH

27 860,11

V Komárne Novej Stráži
17.05.2022

Ing. Juraj Adam
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

1_1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Salka

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO:

31 428 568,00

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

8 874,04

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**8 874,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 874,04	20,00%	1 774,81
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****10 648,85**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

1_1 - Stavebná časť

Miesto:

Salka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 874,04

HSV - Práce a dodávky HSV

3 984,58

1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	877,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 107,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 889,47

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	26,17
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	62,59
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	0,00
---	------

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 874,04

Súpis prác

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:

1_1 - Stavebná časť

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum:
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 874,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 984,58
D	5		Komunikácie				877,25
40	K	596811310	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva,	m2	28,575	10,000	285,75
41	M	592460013700r	Betónová dlažba mrazuvzdorná hr. 40 mm - protišmyková	ks	32,861	18,000	591,50
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 107,33
50	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	349,138	8,900	3 107,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 889,47
D	762		Konštrukcie tesárske				26,17
117	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	2,066	12,540	25,91
118	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,259	1,000	0,26
D	764		Konštrukcie klampiarske				62,59
124	K	764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 750 mm, -0,00460t	m	47,570	0,500	23,785
127	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	65,350	0,300	19,605
128	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	48,000	0,400	19,200
D	766		Konštrukcie stolárske				256,00
135	K	766661422r	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	8,000	32,000	256,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 544,71
175	K	767900900	Predsunutie oceľového rebrika o 160 mm vrátane náterov - info cena	ks	1,000	45,000	45,00
176	K	767999901	M+D zábradlie vo výške 900 mm - info cena	m	33,100	52,000	1 721,20
177	K	767999902	M+D zábradlie vo výške 300 a 750 mm - info cena	m	33,100	52,000	1 721,20
178	K	767999903	M+D zábradlie schodiskové - info cena	m	12,400	62,000	768,80
179	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	288,510	1,000	288,51

KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:

5 - Elektroinštalácia + bleskozvod

JKSO:
Miesto: Salka

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

IČO: 31 428 568,00
IČ DPH: Sk 2020399260

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 235,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	15 235,75

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 235,75	20,00%	3 047,15
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****18 282,90****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

5 - Elektroinštalácia + bleskozvod

Miesto:

Salka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 235,75

M - Práce a dodávky M

15 235,75

21-M - Elektromontáže

15 235,75

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 235,75

Súpis prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

5 - Elektroinštalácia + bleskozvod

Miesto:

Salka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 235,75
D M Práce a dodávky M							15 235,75
D 21-M Elektromontáže							15 235,75
53	K	2102010011	Montáž svietidiel	ks	150,000	7,500	1 125,00
54	M	3481100006000	Svietidlo "A" - info cena	ks	25,000	43,700	1 092,50
55	M	3481100006001	Svietidlo "B" - info cena	ks	54,000	43,700	2 359,80
56	M	3481100006003	Svietidlo "D" - info cena	ks	8,000	42,550	340,40
57	M	3481100006004	Svietidlo "E" - info cena	ks	13,000	43,700	568,10
58	M	3481100006005	Svietidlo "F" - info cena	ks	20,000	51,750	1 035,00
59	M	3481100006006	Svietidlo "G" - info cena	ks	2,000	73,600	147,20
60	M	3481100006006h	Svietidlo "H" - info cena	ks	3,000	79,350	238,05
61	M	348110000600d6h	Svietidlo "I" - info cena	ks	4,000	73,600	294,40
62	M	348110000600dd6h	Svietidlo "J" - info cena	ks	4,000	79,350	317,40
66	M	3481100006010	Núdzové svietidlo "NO4" - info cena	ks	33,000	71,300	2 352,90
70	M	3481100006014r	M+D centrálny batériový systém + signalizačný a spínací modul - info cena	ks	1,000	5 365,000	5 365,00

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

4 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Salka

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO:

IČ DPH:

31 428 568,00

Sk2020399260

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 942,82

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**1 942,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 942,82	20,00%	388,56
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****2 331,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

4 - Vzduchotechnika

Miesto:

Salka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 942,82

PSV - Práce a dodávky PSV

1 692,82

713 - Izolácie tepelné

363,96

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

1 328,85

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

250,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 942,82

Súpis prác

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: 4 - Vzduchotechnika

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum:
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 942,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 692,82
D	713		Izolácie tepelné				363,96
1	K	713483021	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m	46,000	3,400	156,40
2	M	631470003900	Lamelová rohož hr. 30 mm samolepiaca, protipožiarna technická izolácia z kamennej vlny s AL fóliou so sklenenou mriežkou, do 100°C,	m2	54,740	3,700	202,54
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,590	1,400	5,03
D	769		Montáž vzduchotechnických zariadení				1 328,85
4	K	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	11,000	4,200	46,20
5	M	429110005100	Ventilátor pr. 100 mm - info cena	ks	11,000	38,200	420,20
6	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	46,000	2,160	99,36
7	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm,	m	46,000	2,100	96,60
8	K	769021115	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 150-180 mm	m	11,000	2,450	26,95
9	M	429840000500	Hadica ohybná hliníkovo laminátová pr. 160 mm	m	11,000	2,050	22,55
10	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	4,000	5,400	21,60
11	M	429720006500	Hlavica výfuková kruhová s prírubou , priemer 160 mm	ks	4,000	41,320	165,28
12	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	3,400	3,40
13	M	429720042600	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom, rozmery šxv 200x200 mm	ks	1,000	24,500	24,50
14	K	769900003	M+D pomocný materiál - info cena	kpl	1,000	380,000	380,00
15	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	13,066	1,700	22,21
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				250,00
16	K	hzs000vzt	Revízia VZT, spustenie atď	kpl	1,000	250,000	250,00

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Salka

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO:

31428568

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 496,28

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 496,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 496,28	20,00%	299,26
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****1 795,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov

Objekt: **2 - SO 02 Spevnené plochy**

Miesto: Salka

Dátum:




Objednávateľ: Obec Salka

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 496,28
HSV - Práce a dodávky HSV	1 496,28
1 - Zemné práce	405,99
5 - Komunikácie	448,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	557,17
99 - Presun hmôt HSV	85,12
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 496,28



Súpis prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto:

Salka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 496,28
D HSV Práce a dodávky HSV							1 496,28
D 1 Zemné práce							405,99
1	K	112101102r	Odstránenie listnatých stromov motorovou pilou	ks	3,000	9,380	28,14
2	K	112201102r	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m	ks	3,000	17,590	52,77
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m3	m3	8,190	4,320	35,38
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hrominy 3	m3	8,190	0,730	5,98
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy 1-4 nad 20-50m	m3	8,190	1,450	11,88
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,190	3,580	29,32
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	139,230	0,600	83,54
8	K	162501413r	Vodorovné premiestnenie kmeňov a konárov do 3000 m	ks	3,000	1,000	3,00
9	K	162501422r	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov a konárov stromov po spevnenej ceste	ks	51,000	0,500	25,50
10	K	162601412r	Vodorovné premiestnenie pŕov do 3000 m	ks	3,000	1,000	3,00
11	K	162601422r	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pŕov po spevnenej ceste	ks	3,000	0,500	1,50
12	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromin tr.1-4 do 100 m3	m3	8,190	6,050	49,55
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,190	0,700	5,73
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,104	1,000	13,10
15	K	7679162r	Montáž a dodávka oplotenia - info cena	m	16,000	3,600	57,60
D 5 Komunikácie							448,00
24	K	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	12,000	3,600	43,20
25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	8,000	96,00
26	K	581114113r	Kryt z betónu prostého - nová betónová plocha hr. 100 mm	m2	8,000	11,330	90,64
27	K	596911123	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	12,000	9,000	108,00
28	M	592460018100	Dlažba betónová hr. 40 mm, sivá	m2	12,240	9,000	110,16
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							557,17
44	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,600	5,140	157,28
45	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	30,906	1,800	55,63
42	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,590	75,000	344,25
D 99 Presun hmôt HSV							85,12
43	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,320	3,500	85,12

KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
3 - SO 03 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Salka

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 31428568
IČ DPH: Sk2020399260

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	311,22
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	311,22

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
zákl. prenesená	311,22	20,00%	62,24
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	20,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	373,46
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov

Objekt: **3 - SO 03 - Vodovodná prípojka**

Miesto: Salka

Dátum:

Objednávateľ: Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

311,22

HSV - Práce a dodávky HSV

311,22

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

311,22

99 - Presun hmôt HSV

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN



0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

311,22



Súpis prác

Stavba: Zariadenie pre seniorov

Objekt: 3 - SO 03 - Vodovodná prípojka

Miesto: Salka

Dátum:

Objednávateľ: Obec Salka

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ: Ing Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							311,22
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				311,22
	D	8	Rúrové vedenie				311,22
16	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	26,500	2,310	61,22
18	K	892902902	M+D - Napojenie na existujúci rozvod vody - info cena	kpl	1,000	250,000	250,00