

Obec Salka

Likvidačný list č. 2022000029
zo dňa 21.01.2022

Obdobie: 01.2022 Vystavený: 20.01.2022 Vrátiť do: 14.02.2022
Iban: SK26 7500 0000 0040 0891 3742
Bic: CEKOSKBX Splatnosť: 19.02.2022 Vrátené dňa:
Čís.účtu: 4008913742/7500 VS: 0000022003

Dodávateľ: **STABAC spol. s.r.o.**

Správne prevzatý tovar (prevedenú prácu/preskúšanie) potvrdzuje:

Mgr.Silvia Cagalová-starosta

ÚČTOVNÉ ZÁPISY

PLÁNOVANÉ ROZPOČTOVÉ ZÁPISY

SU	AU	Str	MáDať	Dal	Pro	Pp	Pj	D	Zdr	Z	Kp	Od	ST1	T2	Pol	Po2	R	Prijem	Výdavok
518	002	00	52593.52																
321	002			52593.52															
								2	41				01	1	1		717	002	2
																			52593.52

S úhradou súhlasí: Mgr. Silvia Cagalová

Preplatené v období:

Likvidoval: Eva Turczelová

Zapísané - KMZ:

Príkaz k úhrade:

DHM:

vystavený:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančnú operáciu alebo jej časť ~~je~~ - nie je možné vykonať

Vo finančnej operácii alebo jej časti ~~je~~ - nie je možné pokračovať

Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - nie je potrebné vymáhať

Dátum 21-01-2022

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca:

Eva Turczelová

Finančnú operáciu alebo jej časť ~~je~~ - nie je možné vykonať

Vo finančnej operácii alebo jej časti ~~je~~ - nie je možné pokračovať


Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - nie je potrebné vymáhať

Dátum 21-01-2022

Meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca:

Mgr. Silvia Cagalová

*/nehodiace sa prečiarknite

Dodávateľ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o.		FAKTÚRA č.: O/22/003 Variabilný symbol: 22003											
Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK33 1100 0000 0029 4911 9234 Účet / kód: 2949119234 / 1100		Odberateľ: Obec Salka											
Obchodný register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro Vložka c. 3216/N Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEK SALKKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td style="text-align: center;">21-01-2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>29/2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEK SALKKA		Dátum:	21-01-2022	Číslo záznamu:	29/2022	Číslo spisu:		Prílohy:	Vybavuje:
OBEK SALKKA													
Dátum:	21-01-2022												
Číslo záznamu:	29/2022												
Číslo spisu:													
Prílohy:	Vybavuje:												
		IČO: 00309249 DIČ: 2021074055											
		Dátum vyhotovenia: 20.01.2022 Dátum splatnosti: 19.02.2022 Daňová povinnosť: 20.01.2022 Dátum dodania: 20.01.2022											
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/													
	1,000	43 827,93 20,00	43 827,93										
		Celkom bez DPH : 43 827,93 EUR											
Rozpis DPH v EUR													
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	43 827,93	8 765,59	52 593,52										
Súčet	43 827,93	8 765,59	52 593,52										
		Celkom : 52 593,52 EUR											
		Uhradiť : 52 593,52 EUR											
Vystavil: Renata Hevčová		STABAC spol. s r.o. DARANYIHO 37 KOMARNO-NOVÁ STRÁŽ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 											

YPFEM1400181, 8.50.1056, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 22.12.2021 - 20.01.2022

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

STABAC spol.s.r.o.
sídlo: Darányiho 37, 945 01 Komárno

IČO: 31428568
IČ DPH: SK2020399260

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Salka
sídlo: č.61, 943 61 Salka

IČO: 00309249
DIČ: 2021074055

Stavba: **Zariadenie sociálnych služieb Salka – prestavba**
v rámci projektu RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043
Miesto: Salka

Údaje v **EUR**

1. Celkový náklad z rozpočtu:				516 013,93
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie		do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	106 656,40	43 827,93		279 527,28
3. DPH	21 331,28	20.00 %	8 765,59	55 905,46
4. Celkom	127 987,68		52 593,52	335 432,73
5. Zádržné			0,00	
6. Pozastávka			0,00	
7. K úhrade (4-5-6)			52 593,52	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

STABAC spol. s r.o.
DARÁNYIHO 37
KOMARNO NOVÁ STRÁŽ
IČO: 31428568

podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Komárne

Dátum: 20.1.2022

STABAC spol. s r.o.

Krycí list

Stavba - Zariadenie sociálnych služieb - obec Salka		Miesto:	Rozpočet:
JKSO:		Spracoval:	
		Dňa: 20.1.2022	Zmluva č.:
Odberateľ:	Obec Salka	IČO:	DiČ:
Dodávateľ:	Stabac spol. s r.o.	IČO:	DiČ:
Projektant:		IČO:	DiČ:
	0	0	0
	0	0	0

A	ZRN		Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	14 686,68	0,00	6	Práce načas	11	Zariadenie staviska 0,00%
2	PSV:	20 098,31		7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy 0,00%
3	MCE:	9 042,94	0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmienky 0,00%
4	Iné:	0,00	0,00	9		14	0,00%
5	Súčet:	43 827,93	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
				0,00			

D	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	ON - ostatné náklady
16	0,00	
17	0,00	
18	0,00	
19	0,00	
20	0,00	Súčet riadkov 16 až 19:
		0,00

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20
	43 827,93
22	DPH 20% z:
	8 765,59
23	DPH 0% z:
	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:
	52 593,52
F	Odpočít - prípočet
	0

<p>dátum: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <p>projektant, rozpočítateľ, cenár</p>	<p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <p>odberateľ, obstarávateľ</p>
---	--

dátum: _____

podpis: _____



pečiatka: _____

STABAC spol. s r.o.

BYKÁNYHO 77

KOMARNOVA STRAŽ

IČO: 31428368 DiČ: 402005-500

Stavba: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Obstarávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: STABAC spol. s r. o., Komárno Nová Stráž

Rekapitulácia č. 6

Stavebná časť	11 730,79
Zdravotechnika	23 054,20
Slaboprúd	2 162,46
Elektroinštalácia + bleskozvod	6 880,48
Spolu bez DPH	43 827,93

V Komárne Novej Stráži
20.01.2022



STABAC spol. s r. o.
BY KANÝHO 77
KOMÁRNO NOVÁ STRÁŽ

IČO: 31-233508 DIČ: SK2000-2400

Ing. Juraj Adam
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
1_1 - Stavebná časť

JKSO:		KS:	
Miesto:	Salka	Dátum:	22.1.2022
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Salka	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31 428 568,00
	Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž	IČ DPH:	SK2020399260
Projektant:		IČO:	
	Ing. Juraj Ďuriček	IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Juraj Adam	IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 730,79
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 730,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 453,79	20,00%	1 690,76
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 13 421,55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



STABAC spol. s r.o.
KÁNYIHO 17
KOMÁRNO - NOVÁ STRÁŽ

IČO: 31428568 IČ DPH: SK2020399260

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **1_1 - Stavebná časť**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 22.1.2022
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady	11 730,79
HSV - Práce a dodávky HSV	9 701,97
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 402,50
4 - Vodovonné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 907,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	114,72
PSV - Práce a dodávky PSV	2 028,83
712 - Izolácie striech, poviakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 028,83
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 730,79



STABAC spol. s r.o.
KORANÝHO 37
KOMARNO - NOVÁ STRÁŽ

IČO: 31428598 DIČ: 202307200

Handwritten signature of Ing. Juraj Adam

Súpis prác

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **1_1 - Stavebná časť**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 20.1.2022
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							11 730,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 701,97
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 402,50
21	K	3112314680	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	10,620	125,000	1 327,50
26	K	317162132	Keramický preklad 23.8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	15,000	75,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 907,75
42	K	611461119	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ vystužený vláknamí	m2	95,290	4,000	381,16
45	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	95,290	2,000	190,58
46	K	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknamí	m2	1 970,912	1,000	1 970,91
49	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 970,912	1,200	2 365,09
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 277,00
65a	K	642942611R	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 montážnou penou	ks	29,000	28,700	832,30
65b	M	5533V0120	Zárubňa jednokridlová oceľová s náterom	ks	29,000	76,800	2 227,20
65c	K	642943211R	Osadenie uholníkových prekladov pre otvorov 4 m2 s materiálom	ks	5,000	43,500	217,50
D	99		Presun hmôt HSV				114,72
88	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,120	6,000	114,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 028,83
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 028,83
151	K	767612100rt	Montáž okien a dverí hliníkových alebo plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m2	98,011	20,700	2 028,83



STABAC spol. s r.o.
D: KANYÍHO 77
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
IČO: 31428568 DIČ: 202039200

KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
2 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Salka

KS:
Dátum: 20.1.2022

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 31428568
IČ DPH: SK2020399260

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 054,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	23 054,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 054,20	20,00%	4 610,84
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 27 665,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STABAC spol. s r.o.
BARANYIHO 17
KOMARNO - NOVÁ STRÁŽ
IČO: 31428568 DPH: SK2020399260

[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Súpis prác

Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
 Časť: 2 - Zdravotechnika

Miesto: Salka Dátum: 20.1.2022
 Objednávateľ: Obec Salka Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							23 054,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 984,72
D	1		Zemné práce				2 858,39
1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	114,700	7,450	854,52
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	114,700	0,900	103,23
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	114,700	1,450	166,32
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,200	3,580	133,18
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,400	0,200	126,48
6	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,200	6,000	223,20
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,200	0,700	26,04
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,520	5,000	297,60
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,500	2,000	155,00
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	27,900	6,100	170,19
11	M	583310001200.	Kamenivo pre obsyp potrubia	t	50,220	12,000	602,64
D	2		Zakladanie				100,00
12	K	2791000r1	Prestupy v základoch - info cena	ks	5,000	20,000	100,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				186,00
13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,300	20,000	186,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				215,90
14	K	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez potery o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	2,540	85,000	215,90
D	8		Rúrové vedenie				1 168,67
15	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	m	15,500	6,200	96,10
16	M	286110005900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 viacvrstvová, DN 110, dl. 5 m.	ks	3,100	36,390	112,81
17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	62,000	6,800	421,60
18	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4, viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m.	ks	12,400	39,400	488,56
19	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	77,500	0,640	49,60
D	99		Presun hmôt HSV				455,76
27	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	75,960	6,000	455,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 069,48
D	713		Izolácie tepelné				757,39
28	K	713482111	Montáž trubic z PE, hr do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	35,700	2,100	74,97
30	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná.	m	35,700	0,580	20,71
32	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	146,000	2,300	335,80
33	M	283310005000	Izolačná PE trubica 42x20 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná.	m	100,000	2,180	218,00
34	M	283310004800	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná.	m	46,000	1,680	77,28



1304

Handwritten signature of Ing. Juraj Adam.

36	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,860	35,620	30,63
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				4 613,58
38	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	15,000	13,630	204,45
39	K	721172111	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 125	m	75,500	19,420	1 466,21
40	K	721172206	Montáž odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	108,000	12,020	1 298,16
41	M	286140037400	rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu,	ks	108,000	1,550	167,40
42	K	721172212	Montáž odpadového potrubia vodorovného DN 100	m	29,500	1,750	51,63
43	M	286140038600	rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu,	ks	29,500	13,630	402,09
44	K	721213000	Montáž podlahového vpusťu s vodorovným odtokom DN 50	ks	13,000	7,210	93,73
45	M	286630023500	Podlahový vpust. (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mrežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka PE	ks	13,000	40,500	526,50
48	K	721pc1	M+D rôzne armatúry pre kanalizáciu - info cena	kpl	1,000	366,000	366,00
49	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	35,642	37,42
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 158,51
51	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	46,000	13,970	642,62
52	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	35,700	16,870	602,26
53	K	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	100,000	38,050	3 805,00
64	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,510	213,000	108,63
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				7 540,00
72	K	7252411110r	Montáž a dodávka murovanej sprchy - info cena	súb	13,000	580,000	7 540,00

STABAC spol. s r.o.
 U KRÁNYHO 17
 KOMARNO NOVÁ STRÁŽ

IČO: 31428568 DIČ: 2020592200

(Handwritten signature)



KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
6 - Slaboprúd

JKSO:
Miesto: **Salka**

KS:
Dátum: **20.1.2022**

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: **32 428 568,00**
IČ DPH: **SK2020399260**

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: **Ing. Juraj Adam**

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 162,46
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 162,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 162,46	20,00%	432,49
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 2 594,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STABAC spol. s r.o.
KORANÝHO 37
KOMÁRNO - NOVÁ STRÁŽ

IČO: 32428568 IČD: SK2020399260

(Handwritten signature)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **6 - Slaboprúd**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 20.1.2022
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady	2 162,46
M - Práce a dodávky M	2 162,46
21-M - Elektromontáže	1 517,26
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	645,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 162,46

STABAC spol. s r.o.
BRANKYHO 17
KOMARNO-NOVÁ STRÁŽ
IČO: 31428508 OIČ: 202095200



ngw



Súpis prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

6 - Slaboprúd

Miesto:

Salka

Dátum:

20.1.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				2 162,46
D	21-M		Elektromontáže				1 517,26
1	K	210010025	Bezhalogénová rúrka ohybná elektroinštalácia Ø20mm, uložená pevne	m	520,000	0,840	436,80
2	M	345710009100	Bezhalogénová rúrka ohybná Ø20mm	m	520,000	0,590	306,80
3	K	210872121r	Kábel signálny uložený pevne JXFE - R 2x2x0,5	m	315,000	0,950	299,25
4	M	341210010000	Kábel medený signálny JXFE-R 2x2x0,5 mm2	m	315,000	0,590	185,85
5	K	210872123r	Kábel signálny uložený pevne JXFE-R 5x2x0,5	m	38,000	1,100	41,80
6	M	341210010300	Kábel medený signálny JXFE-R 5x2x0,5 mm2	m	38,000	1,280	48,64
7	K	2108721250	Kábel signálny uložený pevne JXFE - R 10x2x0,5	m	52,000	1,650	85,80
8	M	341210010400	Kábel medený signálny JXFE-R 10x2x0,5 mm2	m	52,000	2,160	112,32
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				645,20
34	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	200,000	0,850	170,00
35	M	341230001700	Kábel medený dátový FTP 4p Cat6a LSOH	m	200,000	0,640	128,00
36	K	220730221	Koaxiálny kábel ovijaný alebo opradený uložený v rúrke resp. elektroinštalácii bez ukonč. a zapojenia	m	155,000	1,250	193,75
37	M	341220002000	Kábel medený koaxiálny VCXOE-R 75-4,8 mm2	m	155,000	0,990	153,45

STABAC spol. s r.o.
KAMKANYIHO 37
KOMARNO-NOVÁ STRÁŽ

IČO: 31428516 DIČ: 4020592000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
5 - Elektroinštalácia + bleskozvod

JKSO:
Miesto: Salka

KS:
Dátum: 20.1.2022

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

IČO: 31 428 568,00
IČ DPH: Sk 2020399260

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 880,48
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 880,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 880,48	20,00%	1 376,10
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 8 256,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STABAC spol. s r.o.
DĽARANYIHO 17
KOMÁRNO - NOVÁ STRÁŽ

IČO: 31-428568 IČ DPH: SK 2020399260

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

5 - Elektroinštalácia + bleskozvod

Miesto:

Salka

Dátum:

20.1.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady

6 880,48

M - Práce a dodávky M

6 880,48

21-M - Elektromontáže

6 880,48

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 880,48

STABAC spol. s r.o.

BAKANYIHO 37
KOMARNO - NOVÁ STRÁŽ

IČO: 31438568 DIČ: 202072240



175-7



Súpis prác

Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
 Časť: 5 - Elektroinštalácia + bleskozvod

Miesto: Salka
 Objednávateľ: Obec Salka
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

Dátum: 20.1.2022
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Ce nov
D	M		Práce a dodávky M				6 880,48	
D	21-M		Elektromontáže				6 880,48	
1	K	210010025	Bezhalogénová rúrka ohybná elektroinštalácia Ø20mm, uložená pevne	m	25,000	0,900	22,50	
2	M	345710007100	Bezhalogénová rúrka ohybná Ø20mm	m	25,000	0,515	12,88	
3	K	210010026	Bezhalogénová rúrka ohybná elektroinštalácia Ø25mm, uložená pevne	m	48,000	0,900	43,20	
4	M	3450710300	Bezhalogénová rúrka ohybná Ø25mm	m	48,000	0,315	15,12	
5	K	210010026	Bezhalogénová rúrka ohybná elektroinštalácia Ø25mm, uložená pevne	m	1 325,000	0,900	1 192,50	
6	M	345710009200	Bezhalogénová rúrka ohybná vlnitá pancierová Ø25mm	m	1 325,000	0,315	417,38	
8	K	210010321	Kratica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	305,000	2,200	671,00	
9	M	EKR000000001	Kratica univerzálna - info cena	ks	305,000	0,945	288,23	
118	K	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	15,000	0,750	11,25	
119	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	15,000	0,982	14,73	
122	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	250,000	0,880	220,00	
123	M	341110012500	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	250,000	1,252	313,00	
124	K	210881058	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	150,000	0,880	132,00	
125	M	341610012600	Vodič medený bezhalogénový N2XH 16 mm2	m	150,000	1,685	252,75	
130	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,500	25,00	
131	M	341610020400	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	50,000	0,720	36,00	
132	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	580,000	0,500	290,00	
133	M	341610020900	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	580,000	0,720	417,60	
134	K	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	950,000	0,660	627,00	
135	M	341610021000	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	m	950,000	1,140	1 083,00	
136	K	210881234	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	42,000	0,780	32,76	
137	M	341610022700	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x4 mm2	m	42,000	2,589	108,74	
140	K	210881237	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	35,000	1,100	38,50	
141	M	341610023000	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x16 mm2	m	35,000	8,890	311,15	
142	K	2108812rr	Kábel JXFE -R 5x2x0,5	m	45,000	0,750	33,75	
143	M	341210011600	Kábel medený signálny JXFE-V 5x2x0,5 mm2	m	45,000	1,950	87,75	
144	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	8,000	0,500	4,00	
145	M	341610029900f	Kábel medený CHKE V30 2x1,5	m	8,000	1,300	10,40	
146	K	210881392	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE VE 60 3x1,5	m	65,000	0,500	32,50	
147	M	341610031400	Kábel medený bezhalogénový CHKE V60 3x1,5 mm2	m	65,000	1,562	101,53	
148	K	210881393	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE VE 60 3x2,5	m	15,000	0,600	9,00	
149	M	341610031500er	Kábel medený CHKE VE 60 3x2,5	m	15,000	1,685	25,28	



STABAC spol. s r.o.
 BARANYIHO 37
 KOMÁRNO - NOVÁ STRÁŽ
 IČO: 31428566 010 20203221

(Handwritten signature)