

Dodávateľ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o. Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: CSOB IBAN: SK26 7500 0000 0040 0891 3742 Účet / kód: 4008913742 / 7500 Obchodný register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro Vložka c. 3216/N Objednávka č.: Dodací list č.: O/21/043 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: O/21/043 Variabilný symbol: 21043 Odberateľ: OBEC SALKÁ Dátum: 15-10-2021 Číslo záznamu: 369/2021 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: Obec Salka Salka 61 943 61 Salka IČO: 00309249 IČ DPH: DIČ: 2021074055 Dátum vyhotovenia: 12.10.2021 Dátum splatnosti: 11.11.2021 Daňová povinnosť: 12.10.2021 Dátum dodania: 12.10.2021												
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/													
1,000 38 787,70 20,00 38 787,70 Celkom bez DPH : 38 787,70 EUR													
Rozpis DPH v EUR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>38 787,70</td> <td>7 757,54</td> <td>46 545,24</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>38 787,70</td> <td>7 757,54</td> <td>46 545,24</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 46 545,24 EUR Uhradiť : 46 545,24 EUR		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	38 787,70	7 757,54	46 545,24	Súčet	38 787,70	7 757,54	46 545,24
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	38 787,70	7 757,54	46 545,24										
Súčet	38 787,70	7 757,54	46 545,24										
Vystavil: Renata Hevöová													

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

1_1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Salka

Objednávateľ:

Obec Salka

Zhotoviteľ:

Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

KS:

Dátum:

12.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31428568

Sk2020399260

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

38 787,70

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

38 787,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	38 787,70	20,00%	7 757,54
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

v EUR

46 545,24**Cena s DPH**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Ka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

1_1 - Stavebná časť

Miesto:

Salka

Dátum:

12.10.2021

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

38 787,70

HSV - Práce a dodávky HSV

6 637,64

1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konstrukcie	6 144,92
4 - Vodorovné konstrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	492,72

32 150,06

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 656,83
713 - Izolácie tepelné	1 927,23
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 566,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 787,70

ROZPOČET


Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
 Časť: 1_1 - Stavebná časť

Miesto: Salka
 Objednávateľ: Obec Salka
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 12.10.2021
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							38 787,704
D HSV Práce a dodávky HSV							6 637,644
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							6 144,924
22	K	314275237r	Komínová zostava DN 200 výšky 8 m - info cena	súb.	1,000	1 150,000	1 150,000
29	K	340238257	Zamurovanie otvorov tehliami keramickými (440x247x238)	m2	38,213	16,000	611,408
31	K	342243104	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2.5 (140x497x238)	m2	141,315	20,000	2 826,300
32	K	3422431060	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2.5 (100x500x238)	m2	86,512	18,000	1 557,216
D 99 Presun hmôt HSV							492,720
88	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	82,120	6,000	492,720
D PSV Práce a dodávky PSV							32 150,060
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							7 656,829
92	K	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju. Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m2	396,200	14,560	5 768,672
99	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	80,990	6,300	510,237
100	M	311690001000	Rozpěrný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový,	ks	647,920	0,200	129,584
101	M	607260000400	Doska OSB 3 nebrúsené hxlxs 22x2500x1250 mm,	m2	50,214	9,000	451,926
102	K	7129910400	Montáž podkladnej konštrukcie z hranolov a lát atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	45,200	4,000	180,800
103	M	6051200033000	Hranoly na atike- vrátane impregnácie	m3	2,339	230,000	537,970
104	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,640	1,000	77,640
D 713 Izolácie tepelné							1 927,231
106	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	600,370	0,500	300,185
107	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2,	m2	690,426	0,240	165,702
112	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,904	6,800	488,947
113	M	283720004100	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 100 mm,	m2	82,690	6,000	496,140
114	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	48,594	6,800	330,439
115	M	283720003600	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm,	m2	49,566	2,400	118,958
116	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,860	1,000	26,860
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							22 566,000
152	M	5534160550r	Plastové okno 1700x1800 mm - O1 - info cena	ks	8,000	426,000	3 408,000
153	M	5534160550rr	Plastové okno 1400x1800 mm - O2 - info cena	ks	4,000	379,000	1 516,000
154	M	5534160550r1	Plastové okno 500x1200 mm - O3 - info cena	ks	4,000	138,000	552,000
155	M	5534161000r	Plastové okno 750x1450 mm - O4 - info cena	ks	1,000	170,000	170,000
156	M	5534160940r	Plastové okno 1100x1450 mm - O5 - info cena	ks	1,000	203,000	203,000
157	M	6114100104001k	Plastové okno 1670x1450 mm - O6 - info cena	ks	2,000	341,000	682,000
158	M	61141001040002	Plastové okno 870x1450 mm - O7 - info cena	ks	1,000	184,000	184,000
159	M	611410010400102	Plastové okno 540x770 mm - O8 - info cena	ks	1,000	105,000	105,000
160	M	611410010400122	Plastové okno 760x770 mm - O9 - info cena	ks	3,000	112,000	336,000
161	M	611410010400132	Plastové okno 780x770 mm - O10 - info cena	ks	4,000	112,000	448,000
162	M	611410010400r132	Plastové okno 1100x1500 mm - O11 - info cena	ks	1,000	203,000	203,000
163	M	611410010400s132	Plastové okno 1850x1750 mm - O12 - info cena	ks	1,000	454,000	454,000
164	M	611410010400st132	Plastové okno 1040x1750 mm - O13 - info cena	ks	1,000	248,000	248,000
165	M	611410010400stt132	Plastové okno 2250x1800 mm - O14 - info cena	ks	1,000	602,000	602,000
166	M	611410010400sttr132	Plastové okno 750x1800 mm - O15 - info cena	ks	1,000	195,000	195,000
167	M	611410010400sttrf132	Plastové okno výdajné 700x1000 mm - O16 - info cena	ks	2,000	190,000	380,000
168	M	611410010400142	Vonkajšie plastové dvere 900x2000 mm - Označenie 7 - info cena	ks	2,000	895,000	1 790,000
169	M	611410010400142a	Vonkajšie plastové dvere 1800x2450 mm - Označenie 8 - info cena	ks	1,000	1 809,000	1 809,000

170	M	611410010400142b	Vonkajšie plastové dvere 2245x2200 mm - Označenie 9 - info cena	ks	1,000	1 266,000	1 266,000
171	M	611410010400142c	Vonkajšie plastové dvere 800x2000 mm - Označenie 10 - info cena	ks	1,000	883,000	883,000
172	M	611410010400142d	Vonkajšie plastové dvere 800x1980 mm - Označenie 12 - info cena	ks	1,000	765,000	765,000
173	M	611410010400142e	Plastová zasklená stena 4900x2820 mm - označenie ZS1 - info cena	ks	1,000	2 735,000	2 735,000
174	M	611410010400142f	Hliníková požiarna zasklená stena 1500x2820 mm - označenie ZS2 - info cena	ks	1,000	3 632,000	3 632,000
179	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškv nad 6 do 12 m	%	288,510	1,000	288,510



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 11.09.2021 - 12.10.2021

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

STABAC spol.s.r.o.
sídlo: Darányiho 37, 945 01 Komárno

IČO: 31428568
IČ DPH: SK2020399260

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Salka
sídlo: č.61, 943 61 Salka

IČO: 00309249
DIČ: 2021074055

Stavba: **Zariadenie sociálnych služieb Salka – prestavba**
v rámci projektu **RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043)**
Miesto: Salka

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:	516 013,93		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	45 300,79	38 787,70	345 923,12
3. DPH	9 060,16	20.00 % 7 757,54	69 184,62
4. Celkom	54 360,95	46 545,24	415 107,74
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		46 545,24	

VYHLÁSENIE


Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:



podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Komárne

Dátum: 12.10.2021

