




<p>Dodávateľ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o.</p> <p>Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK33 1100 0000 0029 4911 9234 Účet / kód: 2949119234 / 1100</p> <p>Obchodny register Okresneho sudu Nitra Oddiel: Sro Vlozka c. 3216/N</p> <p>Objednávka č.: Dodací list č.:</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: OI/22/012 Variabilný symbol: 22012</p> <p>Odberateľ:</p> <p>Obec Salka</p> <p>Salka 61 943 61 Salka</p> <p>IČ DPH: _____</p> <p>Dátum vyhotovenia: 07.04.2022 Dátum splatnosti: 07.05.2022 Daňová povinnosť: 07.04.2022 Dátum dodania: 07.04.2022</p>																								
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">OBEC SALKA</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">Dátum:</td><td style="text-align: center;">- 8 - 04 - 2022</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Číslo záznamu:</td><td style="text-align: center;">12/2022</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Číslo spisu:</td><td style="text-align: center;">_____</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Prílohy:</td><td style="text-align: center;">Vybavuje:</td></tr> </table>		OBEC SALKA		Dátum:	- 8 - 04 - 2022	Číslo záznamu:	12/2022	Číslo spisu:	_____	Prílohy:	Vybavuje:														
OBEC SALKA																									
Dátum:	- 8 - 04 - 2022																								
Číslo záznamu:	12/2022																								
Číslo spisu:	_____																								
Prílohy:	Vybavuje:																								
IČO: 00309249 DIČ: 2021074055																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">96 282,65</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">96 282,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">96 282,65 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturuje Vám na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/		1,000	96 282,65	20,00		96 282,65				Celkom bez DPH :			96 282,65 EUR			
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																			
Fakturuje Vám na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/		1,000	96 282,65	20,00		96 282,65																			
			Celkom bez DPH :			96 282,65 EUR																			
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr><th colspan="4" style="text-align: center;">Rozpis DPH v EUR</th></tr> <tr> <th style="width: 25%;">Sadzba DPH</th> <th style="width: 25%;">Základ DPH</th> <th style="width: 25%;">DPH</th> <th style="width: 25%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">základná 20%</td> <td style="text-align: right;">96 282,65</td> <td style="text-align: right;">19 256,53</td> <td style="text-align: right;">115 539,18</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Súčet</td> <td style="text-align: right;">96 282,65</td> <td style="text-align: right;">19 256,53</td> <td style="text-align: right;">115 539,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom : 115 539,18 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Uhradiť : 115 539,18 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	96 282,65	19 256,53	115 539,18	Súčet	96 282,65	19 256,53	115 539,18				Celkom : 115 539,18 EUR				Uhradiť : 115 539,18 EUR
Rozpis DPH v EUR																									
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																						
základná 20%	96 282,65	19 256,53	115 539,18																						
Súčet	96 282,65	19 256,53	115 539,18																						
			Celkom : 115 539,18 EUR																						
			Uhradiť : 115 539,18 EUR																						
<p>Vystavil: Renata Hevčová</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>																									

YPFEM1400181, 8.60.1065 (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



Stavba: Zariadenie sociálnych služieb - obec Saika		Mesto:	Rozpočet:	
JKSO:		Spracoval:		Zmluva č.:
Odberaťel: Obec Saika		IČO:	Dátum: 7.4.2022	
Dodávateľ: Stabac spol. s r.o.		IČO:	DÍČ:	
Projektant:		IČO:	DÍČ:	
0		0		0
0		0		0
0		0		0

A	ZRN	Spolu ZRN	B	N - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV: 18 133,29	18 133,29	6	Práca náčes	11	Zariadenie staveniska 0,00%	0,00	
2	PSV: 60 112,74	60 112,74	7	Múratecké výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	0,00	
3	MCE: 18 036,62	18 036,62	8	Bez pevnej podlahy	13	Slažené podmienky 0,00%	0,00	
4	Ine: 0,00	0,00	9		14	0,00%	0,00	
5	Súčet: 96 282,65	96 282,65	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	
projektant, rozpočiar, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		D			ON - ostatné náklady
dátum: _____ podpis: _____			dátum: _____ podpis: _____		16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka: _____			pečiatka: _____		17			Inžinierska činnosť
odberateľ, obsluhávateľ			odberateľ, obsluhávateľ		18			Projektové práce
dátum: _____ podpis: _____			dátum: _____ podpis: _____		19			
pečiatka: _____			pečiatka: _____		20			Súčet riadkov 16 až 19:
					E			Celkové náklady
					21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
					22			DPH 20% z: 96 282,65
					23			DPH 0% z: 0,00
					24			Súčet riadkov 21 až 23:
					F			Odpočet - prípočet
								0

Stavba: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Obstarávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: STABAC spol. s r. o., Komárno Nová Stráž



Rekapitulácia č.: 9

Stavebná časť	42 945,20
Zdravotechnika	4 457,26
Ústredné vykurovanie	22 724,17
Elektroinštalácia	14 144,62
EPS	3 892,20
Plynofikácia	8 119,20

Spolu bez DPH

96 282,65

V Komárne Novej Stráži
07.04.2022




Ing. Juraj Adam
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
1_1 - Stavebná časť

JKSO: KS:
Miesto: Salka Dátum: 7.4.2022

Objednávateľ: IČO:
Obec Salka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31 428 568,00
Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž IČ DPH: SK2020399260

Projektant: IČO:
Ing. Juraj Ďuriček IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 945,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	42 945,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 201,20	20,00%	8 640,24
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 51 585,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť: **1_1 - Stavebná časť**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stababac s.r.o. Komárno -Nová Stráž

Dátum: 7.4.2022
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	42 945,20
HSV - Práce a dodávky HSV	16 363,14
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 348,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 014,92
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	26 582,07
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	787,65
766 - Konštrukcie stolárske	7 282,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	6 615,14
775 - Podlahy vlysové a parketové	6 067,03
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 850,34
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	979,55
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 945,20

Súpis prác




Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
 Časť: **1_1 - Stavebná časť**

Miesto: Salka
 Objednávateľ: Obec Salka
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 7.4.2022
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady							42 945,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 363,14
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 348,22
50	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová,, škrabaná, hr. 2 mm	m2	325,000	8,900	2 892,50
51	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie,	m2	31,776	18,350	583,09
53	K	625250031	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	345,135	24,000	8 283,24
54	K	625250041	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	78,278	35,300	2 763,21
55	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	31,776	26,000	826,18
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 014,92
63	K	953946111	Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	226,042	1,600	361,67
64	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	47,635	2,450	116,71
65	K	953995182	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	167,670	3,200	536,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 582,07
D	764		Konštrukcie klampiarske				787,65
125	K	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	1,600	56,000	89,600
129	K	764711115r	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu	m	41,590	15,800	657,12
133	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2	m2	2,066	1,400	2,89
134	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,036	1,000	38,04
D	766		Konštrukcie stolárske				7 282,35
135	K	766661422r	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	8,000	32,000	256,00
137	M	611650001210r	Dvere vnútorné protipožiarné drevené 900x2000 mm + oceľová zárubeň - označenie 1 - PO EW30 - info cena	ks	6,000	380,000	2 280,00
138	M	611650001210rf	Dvere vnútorné protipožiarné drevené 900x2000 mm + oceľová zárubeň - označenie 3 - PO EI-C 15 - info cena	ks	1,000	280,000	280,00
139	M	611650001210drf	Dvere vnútorné protipožiarné drevené 900x2000 mm + oceľová zárubeň - označenie 11- PO EW-C 15 - info cena	ks	1,000	295,000	295,00
140	K	766662113	Montáž dverového krídla otočného jednorúdlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	29,000	23,000	667,00
141	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený,	ks	29,000	12,000	348,00
142	M	611610003600	Dvere vnútorné jednorúdlové, šírka 600-900 mm, (označenie 2, 4, 5) - info cena	ks	29,000	75,000	2 175,00
143	K	76669412r	Montáž parapetnej dosky drevenej	ks	26,000	12,000	312,00
144	M	611550000500r	Parapetná doska vnútorná, z drevotriesky laminovanej,	m	29,590	12,000	355,08
145	M	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom, pár, vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá,	pár	26,000	1,200	31,20
146	K	766694981r	Demontáž parapetnej dosky drevenej	ks	73,000	1,000	73,00
147	K	766700800	M+D posuvných dverí vrátane zárubne 700x2000 mm - označenie 6- info cena	ks	1,000	385,000	385,00
148	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednorúdlové	ks	0,000	35,000	0,00
149	M	6118100031..	Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre dvere (označenie č. 2,4,5) - info cena	ks	0,000	78,000	0,00
150	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	101,343	0,800	81,07
D	771		Podlahy z dlaždíc				6 615,14
1575109		1575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tr... keramický sokel		96,000	16,000	4 736,00
1576109a		1576109a	Montáž podláh z dlaždíc keramických do mrazuvzdorného vef. vrátane sokla		86,090	16,000	737,44

183	M	597740002300r	Dlaždice keramické mrazuvzdorné hr. 20 mm + soklik	m2	57,613	18,000	1 037,03
184	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,670	1,000	104,67
D 775 Podlahy vlysové a parketové							6 067,03
185	K	775530070r	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, + sokel	m2	235,290	7,000	1 647,03
186	M	611980001200r	Veľkoplošné parkety	m2	294,113	12,000	3 529,36
187	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm	m2	235,290	1,000	235,29
188	M	2832300086000	Podložka hr. 3 mm	m2	270,584	2,200	595,29
189	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,069	1,000	60,07
D 781 Dokončovacie práce a obklady							4 850,34
190	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	280,000	17,000	4 760,00
192	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,336	1,000	90,34
D 784 Dokončovacie práce - maľby							979,55
197	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	401,456	2,440	979,55



KRYCÍ LIST

v --- nižšie

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
2 - Zdravotechnika

JKSO: KS:
Miesto: Salka Dátum: 7.4.2022

Objednávateľ: IČO:
Obec Salka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31428568
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž IČ DPH: Sk2020399260

Projektant: IČO:
Ing. Juraj Ďuriček IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 457,26
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 457,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 224,00	20,00%	244,80
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 4 702,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka




REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **2 - Zdravotechnika**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 7.4.2022
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 457,26
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 457,26
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	4 457,26
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 457,26



Súpis prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

2 - Zdravotechnika

Miesto:

Salka

Dátum:

7.4.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady							4 457,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 457,26
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				4 457,26
66	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	7,000	31,900	223,30
67	M	642340001100	Kombinované WC keramické ,	ks	7,000	98,800	691,60
70	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	11,000	28,100	309,10
71	M	6420135340	Umývadlo keramické - info cena	ks	11,000	18,900	207,90
76	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	23,000	46,00
77	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická , plastová mreža,	ks	2,000	176,300	352,60
78	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	91,000	4,810	437,71
79	M	5510124100	Ventil rohový - info cena	ks	91,000	2,360	214,76
80	K	7258292011	Montáž batérie výlevkovej - info cena	ks	2,000	8,700	17,40
81	M	5514500006000	Batéria nástenná výlevková - info cena	ks	2,000	26,400	52,80
82	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	23,000	8,700	200,10
83	M	5511875100	Batéria stojánková umyvadlová resp. drezová - info cena	ks	23,000	29,120	669,76
84	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	13,000	2,650	34,45
85	M	5514500024000	Batéria sprchová nástenná komplet sada - info cena	ks	13,000	28,560	371,28
86	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	19,000	2,810	53,39
87	M	5516211052	Zápachová uzávierka /40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	19,000	17,200	326,80
88	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	4,000	4,800	19,20
89	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast,	ks	4,000	32,800	131,20
90	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000	4,100	4,10
91	M	551620012300	Zápachová uzávierka podomietková DN 40/50, umývačkový sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE	ks	1,000	27,070	27,07
92	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	2,000	6,300	12,60
93	M	551620014100	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý prívod a vodorovný odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD,	ks	2,000	27,070	54,14

KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
3 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: Salka

KS:
Dátum: 7.4.2022

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 31 428 568,00
IČ DPH: Sk2020399260

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 724,17
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 724,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 724,17	20,00%	4 544,83
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 27 269,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť: **3 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž




Dátum: 7.4.2022
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: i

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady	22 724,17
PSV - Práce a dodávky PSV	22 724,17
713 - Izolácie tepelné	0,00
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 410,26
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	7 565,95
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	5 097,20
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné vykurovanie - armatúry	3 404,06
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	5 246,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **22 724,17**



Súpis prác




Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
 Časť: **3 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Salka
 Objednávateľ: Obec Salka
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 7.4.2022
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady							22 724,17
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 724,17
D	724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 410,26
12	K	7243991r	Montáž úpravovne vody	súb.	1,000	262,000	262,00
13	M	193764r	Dodávka úpravovne vody - info cena	ks	1,000	1 080,000	1 080,00
14	K	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,500	136,520	68,26
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				7 565,95
15	K	731261060.	Montáž plynového kotla	ks	2,000	418,000	836,00
16	M	484120012700	Kotol plynový kondenzačný kombinový výkon 5,2-35 / 4,7-31,7 kW, - info cena	ks	2,000	2 253,000	4 506,00
17	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	74,000	74,00
18	M	484810004800	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, typ čerpadla 2- 60,	ks	1,000	376,000	376,00
19	K	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	77,000	154,00
20	M	484810007800	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom M32 DN32 2- 60	ks	2,000	563,000	1 126,00
21	K	731pc3	M+D hydraulická výhybka - info cena	ks	1,000	357,000	357,00
22	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	3,750	36,520	136,95
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				5 097,20
23	K	732111405	Montáž rmodulárneho rozdelovača	ks	1,000	36,000	36,00
24	M	484650000500	Modulárny rozdelovač - info cena	ks	1,000	515,000	515,00
25	M	484650039000	Pevný stojan pre modulárny rozdelovač - info cena	ks	1,000	35,000	35,00
26	K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	68,500	68,50
27	M	63035299r	Hydraulická kaskáda nástenná + čerpadlové skupiny pod kotly - info cena	sada	1,000	1 166,000	1 166,00
28	M	2745359r	Ekvitermická kaskádová regulácia	ks	1,000	889,000	889,00
29	M	484380002600	Ohrievač zásobníkový v spojení s vykúr. kotlami, objem 500 l, strieborný,	ks	1,000	1 538,000	1 538,00
30	K	732331042	Montáž expanznej nádoby tiak 6 barov s membránou 50 l	ks	2,000	17,600	35,20
31	M	484630006500	Nádoba expanzná s membránou 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá,	ks	2,000	76,000	152,00
32	K	732909909	M+D MaR - info cena	kpl	1,000	564,000	564,00
33	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150	85,654	98,50
D	734		Ústredné vykurovanie - armatúry				3 404,06
41	K	734162000	Montáž filtra prírubového DN 50	ks	1,000	38,000	38,00
42	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, - info cena	ks	1,000	84,000	84,00
43	K	734192015	Montáž medzi prírubovej uzatváracej klapky DN 50	ks	3,000	36,000	108,00
44	M	422810002200	Medzi prírubová klapka uzatváracia - UK50 - info cena	ks	3,000	71,200	213,60
45	K	734213250.1	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	2,100	2,10
46	M	FL27740	Automatický odvodušňovací ventil 1/2,	ks	1,000	5,300	5,30
47	K	734222612s	M+D termostatická hlavica	ks	34,000	12,800	435,20
48	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	44,000	2,500	110,00
49	M	551210033700	Ventil termostatický - 15	ks	44,000	20,200	888,80
50	K	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	1,000	2,600	2,60
51	M	551210044600	Guľový ventil 1/2", páčka červená-chróm,	ks	1,000	4,200	4,20
52	K	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	1,000	3,200	3,20
53	M	551210044700	Guľový ventil 3/4", páčka červená-chróm,	ks	1,000	6,490	6,49
54	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,100	8,20
55	M	551210044800	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm,	ks	2,000	10,030	20,06
56	K	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/8	ks	4,000	4,200	16,80
57	M	551210044900	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chróm	ks	4,000	16,070	64,28

58	K	734240005	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	4,600	4,60
59	M	551190000900	Spätná klapka vodorovná , 3/4", mäkké tesnenie, mosadz,	ks	1,000	3,480	3,48
60	K	734241213r	Ventil PS 15	ks	44,000	9,100	400,40
61	K	734291114.1	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy G 3/4	ks	2,000	6,480	12,96
62	K	734422130r	Tlakomer	ks	2,000	126,000	252,00
63	K	734full	M+D Automatického plnenia vykurovacieho systému - info cena	ks	1,000	635,000	635,00
64	K	734herz	M+D regulačný ventil - info cena	ks	1,000	61,700	61,70
65	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,900	25,650	23,09
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				5 246,70
66	K	735153300.2	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	44,000	2,540	111,76
71	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	23,500	47,00
72	M	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom,	ks	2,000	73,900	147,80
73	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	23,500	94,00
74	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	4,000	111,100	444,40
75	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	23,500	23,50
76	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	1,000	124,900	124,90
77	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	23,500	94,00
78	M	484530056900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom,	ks	4,000	99,300	397,20
79	K	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	24,000	24,00
80	M	484530074900	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a troma konvektormi,	ks	1,000	97,270	97,27
81	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	25,000	200,00
82	M	484530075500	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a troma konvektormi,	ks	8,000	165,910	1 327,28
83	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	25,200	50,40
84	M	484530075300	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a troma konvektormi,	ks	2,000	160,200	320,40
85	K	735154254	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	26,000	52,00
86	M	484530078000	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 900x2000 mm s bočným pripojením a troma konvektormi,	ks	2,000	379,100	758,20
87	K	735158120.2	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	44,000	5,950	261,80
88	K	735pc1	M+D fittingy a armatúry pre kúrenie - odhad	kpl	1,000	480,000	480,00
89	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	115,630	190,79



KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
5 - Elektroinštalácia + bleskozvod

JKSO: KS:
Miesto: Salka Dátum: 7.4.2022

Objednávateľ: IČO:
Obec Salka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31 428 568,00
Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž IČ DPH: Sk 2020399260

Projektant: IČO:
Ing. Juraj Ďuriček IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 144,62
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 144,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 144,62	20,00%	2 828,92
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **16 973,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA




Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **5 - Elektroinštalácia + bleskozvod**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

Dátum: 7.4.2022

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 144,62
M - Práce a dodávky M	14 144,62
21-M - Elektromontáže	13 159,50
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	985,12
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 144,62



Súpis prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

5 - Elektroinštalácia + bleskozvod

Miesto:

Salka

Dátum:

7.4.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž



Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady							14 144,62
D	M		Práce a dodávky M				14 144,62
D	21-M		Elektromontáže				13 159,50
12	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	32,000	2,200	70,40
13	M	752101	Vypínače a zásuvky, SPÍNAČ Č. 1 BIELY,	ks	32,000	2,730	87,36
14	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	32,000	0,651	20,83
15	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,000	2,500	12,50
16	M	752105	Vypínače a zásuvky, -SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY,	ks	5,000	3,759	18,80
17	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	5,000	0,651	3,26
18	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	2,350	14,10
19	M	752106	Vypínače a zásuvky, -STRIED. PREP. Č. 6 BIELY,	ks	6,000	2,856	17,14
20	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	6,000	0,651	3,91
21	K	210110005	Križový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	8,000	2,900	23,20
22	M	752107	Vypínače a zásuvky, -KRIŽOVÝ PREPÍNAČ Č. 7 BIELY,	ks	8,000	4,536	36,29
23	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	8,000	0,651	5,21
24	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	2,200	6,60
25	M	752151	SPÍNAČ Č.1 IP44 BIELY,	ks	3,000	4,410	13,23
26	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	3,000	0,651	1,95
27	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	2,000	2,350	4,70
28	M	752156	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č. 6 IP44 BIELY,	ks	2,000	4,526	9,05
29	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	2,000	0,651	1,30
30	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	20,000	2,500	50,00
31	M	752108	DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY,	ks	20,000	4,715	94,30
32	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	20,000	0,651	13,02
33	K	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	12,500	12,50
34	M	374410007200	Súmrakový spínač - info cena	ks	1,000	48,300	48,30
35	K	210110096r	Montáž havarijného stop tlačítka	ks	1,000	14,500	14,50
36	M	69549	STOP TLAČIDLO NÚDZOVÉ 1/4,	ks	1,000	28,350	28,35
37	M	69651	INŠTALAČNÁ KRABICA 1P SIVÁ	ks	1,000	2,100	2,10
38	K	2101105r	Prepínač vačkový	ks	1,000	18,500	18,50
39	M	358120005200r	Spínač vačkový 32A, 400V, IP65	ks	1,000	22,050	22,05
40	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	4,000	48,00
41	M	753180	Vypínače a zásuvky, -ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIEL.,	ks	12,000	2,930	35,16
42	M	754004	RÁMIK ŠTVORNÁSOBNÝ BIELY,	ks	3,000	3,759	11,28
43	M	170487r	Prepätová ochrana - SPD 3 - info cena	ks	3,000	31,710	95,13
44	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	82,000	2,850	233,70
45	M	753180	Vypínače a zásuvky, -ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIEL.,	ks	82,000	2,930	240,26
46	M	754002	RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIEL	ks	41,000	1,344	55,10
47	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	56,000	2,800	156,80
	M	753180	Vypínače a zásuvky, -ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIEL.,	ks	56,000	2,930	164,08
	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	56,000	0,651	36,46
	M	754021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	23,000	2,800	64,40

51	M	753179	ZÁSUVKA 2P+T S D.O. IP44 BIELA,	ks	23,000	7,067	162,54
52	M	754001	RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,	ks	23,000	0,651	14,97
72	K	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8	m	8,000	1,740	13,92
73	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, Ø32	m	8,000	1,628	13,02
74	M	345710038300	Prichytka pre rúrku z PVC S32	ks	8,000	0,420	3,36
75	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	8,000	1,155	9,24
76	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	11,000	1,740	19,14
77	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	10,362	1,155	11,97
78	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	90,000	1,740	156,60
79	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	90,000	1,155	103,95
80	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici	ks	9,000	25,000	225,00
81	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku, šxvxh 150x150x77 mm,	ks	9,000	12,600	113,40
82	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2,	ks	9,000	25,200	226,80
83	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	0,500	4,50
84	M	354410064700	Štítok orientačný na zvod	ks	9,000	1,260	11,34
85	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva	ks	60,000	2,450	147,00
86	M	354410032000	Podpera vedenia FeZn do muríva označenie	ks	60,000	0,420	25,20
87	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	2,450	4,90
88	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie	ks	2,000	0,420	0,84
89	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči	ks	2,000	2,500	5,00
90	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie	ks	2,000	1,082	2,16
91	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia	ks	108,000	2,450	264,60
92	M	354410003600	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s prílohou	ks	108,000	0,326	35,21
93	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia	ks	3,000	2,450	7,35
94	M	354410004000	Svorka FeZn pripájaca označenie	ks	3,000	0,431	1,29
95	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab	ks	15,000	2,450	36,75
96	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie	ks	15,000	0,966	14,49
97	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná	ks	9,000	2,450	22,05
98	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie	ks	9,000	0,966	8,69
99	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia	ks	3,000	2,450	7,35
100	M	354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie	ks	3,000	0,588	1,76
101	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia	ks	2,000	2,450	4,90
102	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie	ks	2,000	0,651	1,30
103	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn	m	12,000	16,900	202,80
104	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie, 2 m	ks	12,000	15,150	181,80
105	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	141,950	1,820	258,35
106	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	19,163	4,152	79,57
107	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8	m	59,500	1,740	103,53
108	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, Ø32	m	59,500	1,628	96,87
109	M	345710038300	Prichytka pre rúrku z PVC S32	ks	59,500	0,450	26,78
110	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	8,033	3,982	31,99
111	K	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochu strechu	ks	140,000	1,320	184,80
112	M	354410035000	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie	ks	140,000	1,582	221,48
113	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	ks	2,000	13,200	26,40
114	M	354410030500r	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie 2m	ks	1,000	15,700	15,70
115	M	354410030600	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie 2,5m	ks	1,000	20,020	20,02
128	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	35,000	0,500	17,50
129	M	341610020400	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	35,000	0,720	25,20
153	K	210900005	M+D HOP - info cena	ks	1,000	75,000	75,00
154	K	210900005r	M+D POP - info cena	ks	2,000	39,000	78,00
155	K	210900006	M+D RV- info cena	ks	1,000	385,000	385,00
156	K	210900007	M+D rozvádzač RH - info cena	ks	1,000	5 236,000	5 236,00
157	K	210902362	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	5,000	1,500	7,50
158	M	341110034000	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	m	5,000	2,620	13,10
159	K	210910001	Napojenie na jestvujúci bleskozvod - info cena	ks	1,000	50,000	50,00
162	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,000	343,640	1 030,92
163	K	PPV	PPV (vrátane demontáže jestvujúceho bleskozvodu)	%	6,000	95,290	571,74
164	M	PM	PM - info cena	%	3,000	248,350	745,05
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				985,12
		460200163	Hĺbenie káblovej rhy ručne 35 cm širokej a zemine triedy 3	m	90,000	5,900	531,00
		0420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm		90,000	1,900	171,00
		110000300	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm		9,360	14,700	137,59

177	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	90,000	0,120	10,80
178	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl' 250 m, farba červená,	m	90,000	0,147	13,23
179	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	90,000	1,000	90,00
180	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	31,500	1,000	31,50



ICO: 31428500 DIČ: 2020399260



KRYCÍ LIST

Stavba:
Zariadenie pre seniorov
Objekt:
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť:
7 - Rozpocet-EPS-HSP DSS Salka

JKSO:
Miesto: Salka

KS:
Dátum: 7.4.2022

Objednávateľ:
Obec Salka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 31 428 588,00
IČ DPH: Sk2020399260

Projektant:
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 892,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 892,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 892,20	20,00%	778,44
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 4 670,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ




Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka






REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **7 - Rozpocet-EPS-HSP DSS Salka**
Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 7.4.2022
Projektant: Ing. Juraj
Spracovateľ: Ing. Juraj

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 892,20
D1 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	2 747,20
D2 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	1 145,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 892,20



Súpis prác

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **7 - Rozpocet-EPS-HSP DSS Salka**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 7.4.2022
Projektant: Ing. Juraj
Spracovateľ: Ing. Juraj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Nová sústava
Náklady							3 892,20	
D D1 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA							2 747,20	
3	K	Pol3	Inteligentný opticko-dymový hlásič s izolátorom	ks	36,000	35,500	1 278,00	
4	K	Pol4	Inteligentný multisenzorový hlásič s izolátorom	ks	2,000	39,500	79,00	
5	K	Pol5	Pätica k hlásičom	ks	38,000	7,900	300,20	
6	K	Pol6	Podložka pre zapustenú montáž pre požiarne tlačidlo	ks	6,000	4,800	28,80	
7	K	Pol7	Inteligentné resetovateľné požiarne tlačidlo s izolátorom, červené	ks	6,000	51,500	309,00	
8	K	Pol8	Konvenčný červený maják na stenu, biele svetlo	ks	7,000	74,600	522,20	
15	K	Pol15	Nešpecifikovaný drobný elektroinšalačný materiál	kpl	1,000	230,000	230,00	
D D2 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU							1 145,00	
29	K	Pol29	Rrack šírka 800 mm, výška 27U, hĺbka 600mm, + výbava	ks	1,000	620,000	620,00	
30	K	Pol10	Žlab PVC PT3020 - 30x20mm/2m - biela	m	250,000	1,800	450,00	
35	K	Pol16	Protipožiarny tmel	ks	3,000	25,000	75,00	

KRYCÍ LIST

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

6a - SO 06 - Plynofikácia propánom

JKSO:

Miesto:

Salka

KS:

Dátum:

7.4.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO:

IČ DPH:

31428568

Sk2020399260

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

8 119,20

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**8 119,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 119,20	20,00%	1 623,84
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v EUR****9 743,04**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

6a - SO 06 - Plynofikácia propánom

Miesto:

Salka

Dátum:

7.4.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 119,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 770,15

1 - Zemné práce

590,05

4 - Vodorovné konštrukcie

376,00

5 - Komunikácie

720,00

99 - Presun hmôt HSV

84,09

PSV - Práce a dodávky PSV

6 349,06

D1 - Plynofikácia propánom

5 990,86

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

358,20

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN



0,00

Kompletačná činnosť

0,00


Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 119,20



IČO: 31

260



Súpis prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

6a - SO 06 - Plynofikácia propánom

Miesto:

Salka

Dátum:

7.4.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady							8 119,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 770,15
D	1	Zemné práce					590,05
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	2,800	6,000	16,80
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	2,800	0,900	2,52
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	14,400	7,000	100,80
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	14,400	0,900	12,96
5	K	162201102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	17,200	1,450	24,94
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	10,000	3,580	35,80
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	170,000	0,400	68,00
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	10,000	6,050	60,50
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	10,000	0,700	7,00
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,000	1,180	18,88
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	7,200	2,790	20,09
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	4,800	12,550	60,24
13	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	8,640	18,510	159,93
53	K	7679162r	Montáž a dodávka oplotenia - info cena	m	16,000	0,100	1,60
D	4	Vodorovné konštrukcie					376,00
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,400	35,000	84,00
15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	1,200	28,000	33,60
16	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 - betónová plocha 8 m ² v predpokladanej hrúbke 200 mm	m ³	1,600	85,000	136,00
17	K	452368113r	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 505 - odhad	t	0,136	900,000	122,40
D	5	Komunikácie					720,00
54	K	581114113r	Kryt z betónu prostého - nová betónová plocha hr. 100 mm	m ²	8,000	90,000	720,00
D	99	Presun hmôt HSV					84,09
18	K	998276101	Presun hmôt pre rúrov vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,023	4,000	84,09
D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 349,06
D	01	Plynofikácia propánom					5 990,86
			Rúra oceľová čierna 5/4"		26,000	15,410	400,66
			Rúra PE na plyn DN 40x3,7		20,000	4,300	86,00
			Rúra oceľová čierna 5/4"		3,000	15,410	46,23
			PE elektro prechod PE/ocel		2,000	42,700	85,40

23	M	Pol36	Koleno varné 5/4"	ks	13,000	0,900	11,70
24	M	Pol37	Gumová Objímka 5/4"	ks	15,000	3,980	59,70
25	M	Pol38	Rúra ovelová čierna 6/4" (na chráničku)	m	5,000	12,850	64,25
26	M	Pol39	Signalizačný vodič na plyn	m	20,000	0,900	18,00
27	M	Pol40	Folia POZOR PLYN	m	20,000	0,160	3,20
28	M	Pol41	Guľový kohút plyn DN 32 5/4"	ks	1,000	21,380	21,38
29	M	Pol42	Guľový kohút plyn DN 25	ks	1,000	14,020	14,02
30	M	Pol43	Guľový kohút plyn DN 20	ks	2,000	8,650	17,30
31	M	Pol44	Redukcia mosadz 1"x3/4" vsuvková	ks	1,000	2,400	2,40
32	M	Pol45	Trubka 3/4"	ks	2,000	11,960	23,92
33	M	Pol46	matica 3/4"	ks	6,000	1,450	8,70
34	M	Pol47	Manometer + smička + kohút	ks	1,000	77,200	77,20
35	M	Pol48	Plastová chránička PE DN50	m	3,000	2,900	8,70
36	M	Pol49	Skrínka na HUP	ks	1,000	56,100	56,10
37	M	Pol50	Kotviaci materiál (na zásobník)	ks	1,000	25,000	25,00
38	K	Pol51	Ukotlinie zásobníka	ks	1,000	20,000	20,00
39	M	Pol52	Materiál na uzemnenie (na zásobník a rozvod)	ks	1,000	180,000	180,00
40	K	Pol53	Uzemnenie zásobníka	ks	1,000	120,000	120,00
41	K	Pol54	Základný a povrchový náter rúr (materiál + práca)	ks	1,000	50,000	50,00
42	M	Pol55	Bezpečnostné označenia	ks	1,000	25,000	25,00
43	M	Pol56	Zvárací a spojovací materiál	ks	1,000	68,000	68,00
44	M	Pol57	Kyslík - plyn	ks	1,000	165,000	165,00
45	M	Pol58	Mechanizácia + tesniaci materiál	ks	1,000	28,000	28,00
46	M	Pol59	Cestovné a zaobstarávacie náklady	ks	1,000	950,000	950,00
47	K	Pol60	Tlaková skúška plynovodu	ks	1,000	95,000	95,00
48	K	Pol61	Úradná skúška HDPE rozvodu	ks	1,000	155,000	155,00
49	K	Pol62	Správa o vykonaní odbornej skúšky PZ	ks	1,000	265,000	265,00
50	K	Pol63	Schválenie projektu na plynofikáciu od TI	ks	1,000	140,000	140,00
51	K	Pol64	Východisková správa o vykonaní odbornej skúšky uzemnenia nádrží	ks	1,000	380,000	380,00
52	K	Pol65	Montáž plynového rozvodu	ks	1,000	2 320,000	2 320,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							358,20
55	K	7679202100	Montáž vrat a vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové so zhotovením základu - info cena	ks	1,000	35,000	35,00
56	M	553510010100	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokol, farba RAL 6005	ks	1,000	320,000	320,00
57	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,550	0,900	3,20

