


<b>Dodávateľ</b> IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o.		<b>FAKTÚRA č.: O/22/006</b> Variabilný symbol: 22006													
Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK33 1100 0000 0029 4911 9234 Účet / kód: 2949119234 / 1100		<b>Odberateľ:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>OBEC SALKKA</b> </div> Obec Salkka Salka 61 943 61 Salka													
Obchodný register Okresneho sudu Nitra Oddiel: Sro Vlozka c. 3216/N Objednávka č.: Dodací list č.:		Dátum: 18-02-2022 Číslo záznamu: 2022/67 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:													
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		IČO: 00309249 DIČ: 2021074055 Dátum vyhotovenia: 17.02.2022 Dátum splatnosti: 19.03.2022 Daňová povinnosť: 17.02.2022 Dátum dodania: 17.02.2022													
<b>Fakturuje Vám</b>		<b>MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH</b>													
na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/		1,000 53 960,37 20,00 53 960,37													
		<b>Celkom bez DPH : 53 960,37 EUR</b>													
<b>Rozpis DPH v EUR</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>53 960,37</td> <td>10 792,07</td> <td>64 752,44</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>53 960,37</td> <td>10 792,07</td> <td>64 752,44</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	53 960,37	10 792,07	64 752,44	Súčet	53 960,37	10 792,07	64 752,44
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	53 960,37	10 792,07	64 752,44												
Súčet	53 960,37	10 792,07	64 752,44												
		<b>Celkom : 64 752,44 EUR</b>													
		<b>Uhradiť : 64 752,44 EUR</b>													
Vystavil: Renata Hevčová															

STABAC spol. s r. o.

**Krycí list**

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb - obec Salka

Miesto: Rozpočet: \_\_\_\_\_  
 JKSO: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_  
 Dňa: 18.2.2022 Zmluva č.: \_\_\_\_\_  
 Odberteľ: Obec Salka IČO: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: Stabac spol. s r.o. IČO: \_\_\_\_\_  
 Projektant: IČO: \_\_\_\_\_

0		0		0		
0		0		0		
A	ZRN	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV: 17 042,48	0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie stavenska 0,00%
2	PSV: 21 576,06		7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy 0,00%
3	MCE: 15 341,83	0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmienky 0,00%
4	Iné: 0,00		9		14	
5	Súčet: 53 960,37	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_  
 pečiatka: \_\_\_\_\_

oďberateľ, oďberateľ

dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_  
 pečiatka: \_\_\_\_\_





D	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	ON - ostatné náklady
16		0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19	0,00
E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	53 960,37
22	DPH 20% z:	53 960,37
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	64 752,44
F	Odpočít - prípočet	0

Stavba: 1 - S001 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Obstarávateľ: Obec Salka  
Zhotoviteľ: STABAC spol. s r. o., Komárno Nová Stráž

### Rekapitulácia č. 7

Stavebná časť	26 432,42
Zdravotechnika	12 186,12
Slaboprúd	2 265,72
Elektroinštalácia + bleskozvod	4 105,11
EPS	8 971,00
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>53 960,37</b>

V Komárne Novej Stráži  
18.02.2022



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

**1\_1 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Salka

KS:

Dátum: 18.2.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stababac s.r.o. Komárno -Nová Stráž

IČO:

31 428 568,00

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 432,42
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 432,42</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 432,42	20,00%	5 286,48
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 31 718,90**

Projektant




Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Zariadenie pre seniorov  
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Časť: 1\_1 - Stavebná časť

Miesto: Salka  
Objednávateľ: Obec Salka  
Zhotoviteľ: Stababac s.r.o. Komárno -Nová Stráž

Dátum: 18.2.2022  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 432,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 042,48
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	-32,00
4 - Vodorovné konštrukcie	918,85
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 482,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	439,91
99 - Presun hmôt HSV	233,28
PSV - Práce a dodávky PSV	9 389,94
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 636,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 753,94
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 432,42</b>





# ROZPOČET

Stavba: Zariadenie pre seniorov  
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
 Časť: **1\_1 - Stavebná časť**  
 Miesto: Salka  
 Objednávateľ: Obec Salka  
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 18.2.2022  
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>26 432,42</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 042,48
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				-32,00
29	K	340238257	Zamurovanie otvorov tehľami keramickými (440x247x238)	m2	-2,000	16,000	-32,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				918,85
33	K	4111627000	Strop keramický - info cena	m2	5,000	100,000	500,00
34	K	411162851	Nadbetonávka stropu betónom C 16/20 hrúbky 60 mm	m2	5,000	12,000	60,00
35	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí - odhad	t	0,015	950,000	14,25
36	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,204	100,000	120,40
37	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,024	6,200	49,75
38	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,024	2,000	16,05
39	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele - odhad	t	0,144	1 100,000	158,40
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 482,44
43	K	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	95,290	10,000	952,90
44	K	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	95,290	2,600	247,75
47	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	820,000	8,000	6 560,00
48	K	612465181	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 677,176	2,200	3 689,79
53	K	625250031	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	168,000	24,000	4 032,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				439,91
56	K	931961115r	Vložky do dilatačných škár zvislé,	m2	19,023	1,500	28,54
62	K	953945102	Soklový profil 16 (hliníkový)	m	105,480	3,900	411,37
D	99		Presun hmôt HSV				233,28
88	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	38,880	6,000	233,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 389,94
D	763		Konštrukcie - drevostavby				6 636,00
119	K	763138222r	Podhlád SDK závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	316,000	21,000	6 636,00
D	784		Dokončovacie práce - maľby				2 753,94
198	K	784481110	Štierka stropov na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	458,990	6,000	2 753,94



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:  
Zariadenie pre seniorov  
Objekt:  
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Časť:  
**2 - Zdravotechnika**

JKSO:  
Miesto: **Salka**

KS:  
Dátum: **18.2.2022**

Objednávateľ:  
**Obec Salka**

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
**Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž**

IČO: **31428568**  
IČ DPH: **SK2020399260**

Projektant:  
**Ing. Juraj Ďuriček**

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 186,12
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 186,12</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 186,12	20,00%	2 437,22
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH** **v EUR** **14 623,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka




# ROZPOČET

Stavba: Zariadenie pre seniorov  
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
 Časť: 2 - Zdravotechnika

Miesto: Salka  
 Objednávateľ: Obec Salka  
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 18.2.2022  
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 186,12</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 186,12
D	713		Izolácie tepelné				1 557,37
28	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	239,300	2,100	502,53
29	M	283310001700	Izolačná PE trubica 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	113,730	0,750	85,30
31	M	283310001200	Izolačná PE trubica 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	131,070	0,630	82,57
32	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	214,000	2,300	492,20
33	M	283310005000	Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	51,470	2,180	112,21
34	M	283310004800	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	49,370	1,680	82,94
35	M	283310004700	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	120,360	1,480	178,13
36	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	15,350	21,49
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				625,23
46	K	721274103	Ventilačné hlavice	ks	16,000	24,000	384,00
47	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	365,500	0,660	241,23
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				10 003,52
51	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	101,000	13,970	1 410,97
52	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	46,400	16,870	782,77
53	K	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	80,000	38,050	3 044,00
54	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,610	3,61
55	M	551110020400	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", s filtrom, chrómovaná mosadz,	ks	1,000	4,800	4,80
56	K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	3,000	13,900	41,70
57	M	551210023000	Ventil poistný, 1 1/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	ks	3,000	238,200	714,60
58	K	722250005r	Demontáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	6,100	18,30
59	K	722250010	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	3,000	18,900	56,70
60	M	449150004400	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 20 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnic	ks	3,000	198,000	594,00
61	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	880,000	3,270	2 877,60
63	K	722pc4	M+D rôzne armatúry pre vodoinštaláciu - odhad	kpl	1,000	380,000	380,00
64	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,750	99,290	74,47



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

**5 - Elektroinštalácia + bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Salka

KS:

Dátum: 18.2.2022

Objednávateľ:

Obec Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

IČO:

31 428 568,00

IČ DPH:

Sk 2020399260

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 105,11
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 105,11</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 105,11	20,00%	821,02
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 4 926,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Zariadenie pre seniorov  
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Časť:

### 5 - Elektroinštalácia + bleskozvod



Miesto: Salka  
Objednávateľ: Obec Salka  
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

Dátum: 18.2.2022  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 105,11</b>
M - Práce a dodávky M	4 105,11
21-M - Elektromontáže	4 105,11
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 105,11</b>



12/2021





# ROZPOČET

Stavba: Zariadenie pre seniorov  
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
 Časť: **5 - Elektroinštalácia + bleskozvod**

Miesto: Salka  
 Objednávateľ: Obec Salka  
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

Dátum: 18.2.2022  
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 105,11</b>
D	M		Práce a dodávky M				4 105,11
D	21-M		Elektromontáže				4 105,11
1	K	210010025	Bezhalogénová rúrka ohybná elektroinštalčná Ø20mm, uložená pevne	m	40,000	0,900	36,00
2	M	345710007100	Bezhalogénová rúrka ohybná Ø20mm	m	40,000	0,515	20,60
5	K	210010026	Bezhalogénová rúrka ohybná elektroinštalčná Ø25mm, uložená pevne	m	421,250	0,900	379,13
6	M	345710009200	Bezhalogénová rúrka ohybná vlnitá pancierová Ø25mm	m	421,250	0,315	132,69
7	K	210010164	Chránička Ø110mm	m	31,300	1,300	40,69
8	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová	ks	142,000	2,200	312,40
9	M	EKR000000001	Krabica univerzálna - info cena	ks	142,000	0,945	134,19
10	K	2101014442	Delená chránička 110/100mm	m	7,500	1,250	9,38
11	M	345710006600r	Delená chránička 110/100mm	m	7,500	19,047	142,85
122	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	100,000	0,880	88,00
123	M	341110012500	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	100,000	1,252	125,20
124	K	210881058	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	100,000	0,880	88,00
125	M	341610012600	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2	m	100,000	1,685	168,50
126	K	210881059	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	15,000	0,950	14,25
127	M	341610012700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	m	15,000	2,154	32,31
132	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	515,000	0,500	257,50
133	M	341610020900	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	515,000	0,720	370,80
134	K	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	766,000	0,660	505,56
135	M	341610021000	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	m	766,000	1,140	873,24
138	K	210881235	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	72,000	0,880	63,36
139	M	341610022800	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2	m	72,000	3,562	256,46
142	K	2108812rr	Kábel JXFE -R 5x2x0,5	m	20,000	0,750	15,00
143	M	341210011600	Kábel medený signálny JXFE-V 5x2x0,5 mm2	m	20,000	1,950	39,00



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:  
Zariadenie pre seniorov  
Objekt:  
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:  
**6 - Slaboprúd**

JKSO:  
Miesto: Salka

KS:  
Dátum: 18.2.2022

Objednávateľ:  
Obec Salka

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 32 428 568,00  
IČ DPH: Sk2020399260

Projektant:  
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 265,72
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 265,72</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 265,72	20,00%	453,14
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH** v EUR **2 718,86**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zariadenie pre seniorov  
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Časť: **6 - Slaboprúd**


Miesto: Salka  
Objednávateľ: Obec Salka  
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 18.2.2022  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 265,72</b>
M - Práce a dodávky M	2 265,72
21-M - Elektromontáže	1 528,18
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	737,54
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 265,72</b>



*hzi*



## ROZPOČET



Stavba: Zariadenie pre seniorov  
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Časť:

### 6 - Slaboprúd


Miesto: Salka  
Objednávateľ: Obec Salka  
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 18.2.2022  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 265,72</b>
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>2 265,72</b>
<b>D 21-M Elektromontáže</b>							<b>1 528,18</b>
1	K	210010025	Bezhalogénová rúrka ohybná elektroinštalačná Ø20mm, uložená pevne	m	526,000	0,840	441,84
2	M	345710009100	Bezhalogénová rúrka ohybná Ø20mm	m	526,000	0,590	310,34
3	K	210872121r	Kábel signálny uložený pevne JXFE - R 2x2x0,5	m	295,000	0,950	280,25
4	M	341210010000	Kábel medený signálny JXFE-R 2x2x0,5 mm2	m	295,000	0,590	174,05
5	K	210872123r	Kábel signálny uložený pevne JXFE-R 5x2x0,5	m	42,000	1,100	46,20
6	M	341210010300	Kábel medený signálny JXFE-R 5x2x0,5 mm2	m	42,000	1,280	53,76
7	K	2108721250	Kábel signálny uložený pevne JXFE - R 10x2x0,5	m	48,000	1,650	79,20
8	M	341210010400	Kábel medený signálny JXFE-R 10x2x0,5 mm2	m	48,000	2,160	103,68
9	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,000	12,954	38,86
<b>D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>							<b>737,54</b>
15	K	220260004	Krabica pod ometku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	18,000	2,230	40,14
34	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	220,000	0,850	187,00
35	M	341230001700	Kábel medený dátový FTP 4p Cat6a LSOH	m	220,000	0,640	140,80
36	K	220730221	Koaxiálny kábel ovijaný alebo opradený uložený v rúrke resp. elektroinštalačnom mieste, bez ukonč. a zapojenia	m	165,000	1,250	206,25
37	M	341220002000	Kábel medený koaxiálny VCXOE-R 75-4,8 mm2	m	165,000	0,990	163,35



5/2021



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:  
Zariadenie pre seniorov  
Objekt:  
1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Časť:  
**7 - Rozpocet-EPS-HSP DSS Salka**

JKSO:  
Miesto: Salka

KS:  
Dátum: 18.2.2022

Objednávateľ:  
Obec Salka

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 31 428 568,00  
IČ DPH: Sk2020399260

Projektant:  
Ing. Juraj Ďuriček

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 971,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>8 971,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 971,00	20,00%	1 794,20
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 10 765,20**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka




## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zariadenie pre seniorov  
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Časť: **7 - Rozpocet-EPS-HSP DSS Salka**

Miesto: Salka  
Objednávateľ: Obec Salka  
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 44 610,00  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 971,00</b>
D1 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	4 850,00
D2 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	4 121,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 971,00</b>






## ROZPOČET

Stavba: Zariadenie pre seniorov  
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba  
Časť: **7 - Rozpocet-EPS-HSP DSS Salka**

Miesto: Salka  
Objednávateľ: Obec Salka  
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 18.2.2022  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček  
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 971,00</b>
D	D1	<b>ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA</b>				<b>4 850,00</b>	
9	K	Pol9	Kábel Cu pre elektroniku J-H(ST)H 1x2x0,8	m	1 100,000	1,300	1 430,00
10	K	Pol10	Žlab PVC PT3020 - 30x20mm/2m - biela	m	250,000	1,700	425,00
11	K	Pol11	Kábel pevný JE-H(ST)H - 1x2x0,8 - FE180/E60 - červená, v káblovom nosnom systéme s funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60	m	650,000	2,700	1 755,00
12	K	Pol12	Trubka ohybná FX 25 osadená v drážke pod omietkou	m	350,000	2,850	997,50
14	K	Pol14	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	50,000	2,550	127,50
16	K	Pol16	Protipožiarny tmel	ks	5,000	23,000	115,00
D	D2	<b>HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU</b>				<b>4 121,00</b>	
27	K	Pol27	Kábel pevný JE-H(ST)H - 4x2x0,8 - FE180/E60 - červená, v káblovom nosnom systéme s funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60	m	35,000	3,000	105,00
28	K	Pol28	Kábel pevný s funkčnou odolnosťou NHXH-O-2x1,5-FE180/E60, v káblovom nosnom systéme s funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60	m	850,000	3,100	2 635,00
31	K	Pol12	Trubka ohybná FX 25 osadená v drážke pod omietkou	m	380,000	3,000	1 140,00
33	K	Pol31	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	30,000	2,700	81,00
34	K	Pol15	Nešpecifikovaný drobný elektroinštalačný materiál	kpl	1,000	160,000	160,00



## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 21.01.2022 - 18.02.2022

Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

STABAC spol.s.r.o.  
sídlo: Darányiho 37, 945 01 Komárno

IČO: 31428568  
IČ DPH: SK2020399260

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Salka  
sídlo: č.61, 943 61 Salka

IČO: 00309249  
DIČ: 2021074055

Stavba: **Zariadenie sociálnych služieb Salka – prestavba**  
**v rámci projektu RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043**  
Miesto: Salka

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				516 013,93
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie		do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	150 484,33	53 960,37		225 566,91
3. DPH	30 096,87	20.00 %	10 792,07	45 113,38
<b>4. Celkom</b>	<b>180 581,20</b>	<b>64 752,44</b>		<b>270 680,29</b>
5. Zádržné			0,00	
6. Pozastávka			0,00	
<b>7. K úhrade (4-5-6)</b>			<b>64 752,44</b>	

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

podpis 2020399260

podpis

Dátum: 18.2.2022

### KRYCÍ LIST

Stavba: Zariadenie pre seniorov  
 Objekt: **3 - SO 03 - Vodovodná prípojka**

JKSO:  
 Miesto: Salka

KS:  
 Dátum: 21.12.2021

Objednávateľ:  
 Obec Salka

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 31428568  
 IČ DPH: Sk2020399260

Projektant:  
 Ing. Juraj Ďuriček

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:  
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 704,83
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 704,83</b>


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 704,83	20,00%	340,97
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 2 045,80**


Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Obec Salka

Likvidačný list č. 2022000067  
zo dňa 18.02.2022

Obdobie: 02.2022 Vystavený: 17.02.2022 Vrátiť do: 14.03.2022  
Iban: SK26 7500 0000 0040 0891 3742  
Bic: CEKOSKBX Splatnosť: 19.03.2022 Vrátene dňa: .....  
Čís.účtu: 4008913742/7500 VS: 0000022006

Dodávateľ: **STABAC spol. s.r.o.**

Správne prevzatý tovar (prevedenú prácu/preskúšanie) potvrdzuje:

Mgr.Silvia Cagalová-starosta

ÚČTOVNÉ ZÁPISY

PLÁNOVANÉ ROZPOČTOVÉ ZÁPISY

SU	AU	Str	MáDať	Dal	Pro	Pp	Pj	D	Zdr	Z	Kp	Od	ST1	T2	Pol	Po2	R	Prijem	Výdavok	
042	002		64752.44																	
321	002			64752.44																
								2	52				01	1	1	717	002	2		64752.44

S úhradou súhlasí: Mgr. Silvia Cagalová

Preplatené v období:

Likvidoval: Eva Turczelová

Zapísané - KMZ:

Príkaz k úhrade:

DHM:

vystavený:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančnú operáciu alebo jej časť ~~je~~ - nie je možné vykonať

Vo finančnej operácii alebo jej časti ~~je~~ - nie je možné pokračovať

Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - ~~nie je~~ potrebné vymáhať

Dátum 18/02/2022

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca:

Eva Turczelová

Finančnú operáciu alebo jej časť ~~je~~ - nie je možné vykonať

Vo finančnej operácii alebo jej časti ~~je~~ - nie je možné pokračovať

Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - ~~nie je~~ potrebné vymáhať

Dátum 18/02/2022

Meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca:

Mgr. Silvia Cagalová

\*/nehodiace sa prečiarknite